



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data de emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO			
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro		%		
A	ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA (Rua Bliu de Deda, 32 - Bairro Malaquias Cardoso)																		
					TOTAL AMPLIAÇÃO PREV.		R\$	450.680,73						TOTAL ESCOLA		R\$	485.240,63		
					TOTAL REFORMA PREV.		R\$	34.559,90											
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO																			
A.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-		
A.1.1	COMP. 005	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
A.1.2	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M²	R\$	3,02	0,00	R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$	-		
A.1.3	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M²	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
A.1.4	COMP. 008	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M²	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
A.2 AMPLIAÇÃO																			
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$	287,96	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.2	COMP. 002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$	5.117,98	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$	3,38	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$	59,32	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$	115,36	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$	8.826,84				R\$	-	R\$	7.629,94	R\$	7.629,94		
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	47,93	114,56	R\$	5.490,86		114,56	114,56	R\$	-	R\$	5.490,86	R\$	5.490,86	
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	49,48	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	27,53	77,70	R\$	2.139,08		77,70	77,70	R\$	-	R\$	2.139,08	R\$	2.139,08	
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$	9,07	32,29	R\$	292,87				R\$	-	R\$	-	32,29	R\$	292,87
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	R\$	2,80	322,87	R\$	904,03				R\$	-	R\$	-	322,87	R\$	904,03
3.0			FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA				R\$	106.688,41				R\$	-	R\$	106.688,41	R\$	106.688,41		

Gleyson Deodato Batista
Se. Eng. Civil - CREA 056981/D-PE
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. L.v. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Eng. Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE													Data da emissão: 21/03/2025		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA													Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86		
Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65													BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385		
Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024															
Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE															

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
3.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	43,41	R\$ 106.417,87		43,41	43,41	R\$ -	R\$ 106.417,87	R\$ 106.417,87	-	R\$ -	100,00%
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	14,15	R\$ 270,54		14,15	14,15	R\$ -	R\$ 270,54	R\$ 270,54	-	R\$ -	100,00%
4.0			ALVENARIAS				R\$ 3.789,59				R\$ -	R\$ 3.789,59	R\$ 3.789,59		R\$ -	
4.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 41,29	91,78	R\$ 3.789,59		91,78	91,78	R\$ -	R\$ 3.789,59	R\$ 3.789,59	-	R\$ -	100,00%
5.0			REVESTIMENTOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.3	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M2	R\$ 118,60	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 74,73	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Engenharia Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
5.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.9	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.10	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.0			COBERTA				R\$ 9.043,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 9.043,80	
6.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.2	COMP. 003	COMP.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	R\$ 3.014,60	3,00	R\$ 9.043,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 9.043,80	0,00%
6.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.4	9077	ORSE	Cumeira termoacústica	M	R\$ 141,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson D. Batista
Sec. Executivo de Engenharia e Edificações
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056067/L-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Ob. - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819698122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.1	COMP.001	OMPOSIÇÃO	Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	R\$ 996,85	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	M2	R\$ 430,83	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.3	102166	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague. Af_01/2021_p	M2	R\$ 227,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 90,43	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.5	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R\$ 60,37	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 108,45	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.7	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.8	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 299,62	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.0			PISO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Bandeira Batista
Sec. de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056967/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
8.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	R\$ 50,41	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 54,71	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 119,75	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	R\$ 85,17	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
9.0			FORRO				R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.1	C2066	SEINFRA	Quadro de distribuição de luz sobrepor até 6 divisões, c/ barramento.	UN	R\$ 175,17	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.2	101890	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	R\$ 17,03	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.3	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 80,52	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.4	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 85,18	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.5	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 136,25	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleison Deodato Batista
Sociedade de Engenharia e Arquitetura
Portaria GP nº 022/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGINIA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
10.6	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	R\$ 176,03	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.7	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 343,19	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.8	97584	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36w, com reator de partida rápida-fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	R\$ 111,41	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.9	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	R\$ 3.190,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.10	91940	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 18,03	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.11	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (1 FUNÇÃO)	UN	R\$ 10,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 14,26	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	R\$ 135,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	R\$ 117,03	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	R\$ 83,04	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.4	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$ 19,97	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleison de Almeida Costa
Sup. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriel Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra / Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
11.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 88,45	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.6	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$ 765,81	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.7	818	ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	R\$ 355,08	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 75,57	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.9	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.10	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 678,24	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 32,25	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.12	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 237,71	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.13	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.14	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 396,45	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.15	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 62,01	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
12.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
13.0			SERVIÇOS DE REFORMA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Bezerra Batista
Soc. CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA Construtora Ltda
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693/22

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VERDE)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (BRANCO)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.0			FORRO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 44,41	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,05	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,85	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.0			COBERTA				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.2	94229	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.3	COMP. 004	COMP.	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	M2	R\$ 22,13	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.0			AR CONDICIONADO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.1	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	R\$ 17,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.2	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	UN	R\$ 186,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.0			REVESTIMENTO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 11,82	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleison Deodato Batista
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 066961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA-PE 151808330-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
17.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 7,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.5	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.6	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 69,49	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.0			CAIÇADA				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 617,76	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
19.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
19.1	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
19.2	91315	SINAPI	REDE DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOLIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
20.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
20.1	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	R\$ 246,69	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
20.2	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	R\$ 106,04	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
20.3	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	UN	R\$ 119,94	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Bezato Batista
Sec. Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriel Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151804330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
21.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
21.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 237,71	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 62,01	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.4	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	R\$ 39,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.5	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UN	R\$ 30,99	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 88,45	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	R\$ 80,11	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.8	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
22.0			PISOS				R\$ 34.559,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.559,90	
22.1	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Ellizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	R\$ 71,56	482,95	R\$ 34.559,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	482,95	R\$ 34.559,90	0,00%
22.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 84,34	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
22.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	R\$ 17,31	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
23.0			ALVENARIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
23.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
23.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
24.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
24.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Roberto Batista
Sec. Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058861/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obra
Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA-PE 16180830-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
25.0			SERVIÇOS EXTRAS - AMPLIAÇÃO				R\$ 322.332,09				R\$ -	R\$ 57.317,90	R\$ 57.317,90		R\$ 265.014,19	
25.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 115,31	243,98	R\$ 28.133,33		243,98	243,98	R\$ -	R\$ 28.133,33	R\$ 28.133,33	-	R\$ -	100,00%
25.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	R\$ 927,84	15,00	R\$ 13.917,60		15,00	15,00	R\$ -	R\$ 13.917,60	R\$ 13.917,60	-	R\$ -	100,00%
25.3	COMP 01_ADT SCC	Próprio	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA DE ATE 2 AGUAS, PARA TELHA TERMOACUSTICA	M2	R\$ 18,14	487,97	R\$ 8.851,77		487,97	487,97	R\$ -	R\$ 8.851,77	R\$ 8.851,77	-	R\$ -	100,00%
25.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 26,77	487,97	R\$ 13.062,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	487,97	R\$ 13.062,95	0,00%
25.5	12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	KG	R\$ 23,50	7807,60	R\$ 183.478,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.807,60	R\$ 183.478,60	0,00%
25.6	COMP 003 ADT	Próprio	CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM BARRA ROSCADA DE 16 MM,	UN	R\$ 48,60	132,00	R\$ 6.415,20		132,00	132,00	R\$ -	R\$ 6.415,20	R\$ 6.415,20	-	R\$ -	100,00%
25.7	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 23,81	975,95	R\$ 23.237,36			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	975,95	R\$ 23.237,36	0,00%
25.8	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 46,35	975,95	R\$ 45.235,28			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	975,95	R\$ 45.235,28	0,00%
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA (Rua Ver. Glicerio da Silva 631 - Bairro Bela Vista)																
B					TOTAL AMPLUAÇÃO PREV.			R\$ 128.757,20				TOTAL ESCOLA		R\$ 130.346,23		
					TOTAL REFORMA PREV.			R\$ 1.589,03								
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO																
B.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
B.1.1	COMP. 005	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	R\$ 3,02	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
B.1.2	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M²	R\$ 3,02	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
B.1.3	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M²	R\$ 3,02	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
B.1.4	COMP. 008	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M²	R\$ 3,02	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
B.2			CONSTRUÇÃO													
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
Soc. Engenheiro Civil
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Alcantara Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 287,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
1.2	COMP.002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$ 5.117,98	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 3,38	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$ 59,32	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$ 115,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
B.2.1			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC INF. FEMININO													
2.0			ESTRUTURAL				R\$ 1.014,90				R\$ -	R\$ 1.014,90	R\$ 1.014,90		R\$ -	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
2.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	24,58	R\$ 1.014,90	-	24,58	24,58	R\$ -	R\$ 1.014,90	R\$ 1.014,90	-	R\$ -	100,00%
3.0			ALVENARIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
3.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
3.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
3.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
3.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleison Prudente Batista
Serp. Eng. Civil - CREA 056961/D-PE
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693/122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161806330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
3.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2024	M2	R\$ 22,11	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.0			COBERTA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Daudato Batista
Sec. Executivo de Engenharia e Urbanismo
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 068961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
6.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UND	R\$ 80,11	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.5	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	UND	R\$ 501,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM e 100X50CM)	M2	R\$ 442,09	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.2	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.0			REVESTIMENTO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Rodolfo Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Alcântara Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE	Data da emissão: 21/03/2025
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA	Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86
Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65	BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385
Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024	
Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
8.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
9.0			FORRO				R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.2.2			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC INF. MASCULINO													
10.0			ESTRUTURAL				R\$ 749,41				R\$ -	R\$ 749,41	R\$ 749,41		R\$ -	
10.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	18,15	R\$ 749,41		18,15	18,15	R\$ -	R\$ 749,41	R\$ 749,41	-	R\$ -	100,00%
11.0			ALVENARIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	0,00	R\$ -			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Peodato Batista
Soc. Eng. Civil - CREA 065961/D-PE
Portaria GP nº 023/2025

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819698122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
11.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.4	87554	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.0			COBERTA				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
12.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
13.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Beodato Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056861/D-PE

Patrícia Gabriel Nunes da Silva
Chef. Liv. Oub. Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeira	%
13.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.1	89710	SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UND	R\$ 80,11	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.5	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 501,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM e 100X50CM)	M2	R\$ 442,09	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.2	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UND	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.0			REVESTIMENTO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Medato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
16.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.0			FORRO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.2.3			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - SALAS DE AULA													
18.0			ESTRUTURAL				R\$ 5.724,15	-	-	-	R\$ -	R\$ 5.724,15	R\$ 5.724,15	-	R\$ -	-
18.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	0,95	R\$ 2.328,88	-	0,95	0,95	R\$ -	R\$ 2.328,88	R\$ 2.328,88	-	R\$ -	100,00%
18.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	82,23	R\$ 3.395,27	-	82,23	82,23	R\$ -	R\$ 3.395,27	R\$ 3.395,27	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Deodato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras
Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Alcântara Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
19.0			ALVENARIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
19.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
20.0			COBERTA				R\$ 1.695,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.695,16	
20.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	1,00	R\$ 1.695,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.695,16	0,00%
20.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
20.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
21.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
Sec. de Obras e Manutenção
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058867/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras
Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1619693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
21.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
21.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
21.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
22.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
22.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (200X100CM)	M2	R\$ 308,43	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
22.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OLA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.0			REVESTIMENTO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
23.8	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Deodato Batista
Secretário de Urbanização Urbana
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE													Data da emissão: 21/03/2025
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA													Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86
Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65													BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385
Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024													
Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE													

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
24.0			FORRO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
24.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
9.2.4			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC MASC. E FEM. COM ACESSIBILIDADE MASC. E FEM.													
25.0			ESTRUTURAL				R\$ 1.819,40				R\$ -	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40		R\$ -	
25.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	11,60	R\$ 319,34		11,60	11,60	R\$ -	R\$ 319,34	R\$ 319,34	-	R\$ -	100,00%
25.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	36,33	R\$ 1.500,06		36,33	36,33	R\$ -	R\$ 1.500,06	R\$ 1.500,06	-	R\$ -	100,00%
26.0			ALVENARIA				R\$ 1.249,53				R\$ -	R\$ 1.249,53	R\$ 1.249,53		R\$ -	
26.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	16,77	R\$ 1.249,53		16,77	16,77	R\$ -	R\$ 1.249,53	R\$ 1.249,53	-	R\$ -	100,00%
26.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
26.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
26.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Doodato Batista
Sec. Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058881/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Alcântara Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
26.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
27.0			ESQUADRIAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
27.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM)	M2	R\$ 442,09	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
27.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOLIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.0			LOUÇAS, METAIS E PORTAS DE CABINE - WC				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.1	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.3	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.4	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UND	R\$ 510,77	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.5	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND	R\$ 230,62	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.6	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 670,65	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 32,25	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
28.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 299,62	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
Soc. Eng. Civil - CREA 066961/D-PE
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 066961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA-PE 161806330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
28.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 399,94	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
28.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 299,62	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
29.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
30.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
30.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
30.2	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 501,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.0			REVESTIMENTO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
31.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Godato Batista
Eng. Civil - CREA 036961/D-PE
Portaria GP nº 023/2025

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Ob. - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Eng. Civil
CREA PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
31.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
31.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
31.8	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (ÁREA COBERTA DE ACESSO AOS WCS COM ACESSIBILIDADE)	M2	R\$ 85,17	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
32.0			ALVENARIA - ENTRADA DOS WCS FEM. MASC COM WC ACESSÍVEL				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
32.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
32.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	R\$ 109,59	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
33.0			COBERTA - GERAL DOS WCS COM ACESSIBILIDADE E ACESSO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
33.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
33.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
33.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
33.4	94228	SINAPI	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Medato Batista
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE
Portaria GP nº 023/2025

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Eng. Civil - CREA 1819693122
Portaria 036/2025

Lucas de Almeida Alves
Eng. Civil - CREA PE 161808330-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
33.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
34.0			FORRO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
34.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
35.0			SERVIÇO DE REFORMA				R\$ 872,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 872,99	
35.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (ÁREA COBERTA DE ACESSO AOS WCS COM ACESSIBILIDADE)	M2	R\$ 85,17	10,25	R\$ 872,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,25	R\$ 872,99	0,00%
35.2	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.0			PINTURA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.1	7695	ORSE	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	M2	R\$ 30,92	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
36.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
37.0			ESQUADRIA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
37.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 170,50	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleison Dantas Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras / Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA-PE 151808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE	Data da emissão: 21/03/2025
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA	Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86
Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65	BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385
Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024	
Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
37.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
38.0			HIDRÁULICO E ELÉTRICO				R\$ 716,04				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 716,04	
38.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	R\$ 39,35	2,00	R\$ 78,70				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 78,70	0,00%
38.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	R\$ 30,99	2,00	R\$ 61,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 61,98	0,00%
38.3	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	UND	R\$ 63,33	2,00	R\$ 126,66				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 126,66	0,00%
38.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	UND	R\$ 32,05	14,00	R\$ 448,70				R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 448,70	0,00%
38.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	R\$ 11,67	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
38.6	12597	ORSE	Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar	UND	R\$ 18,18	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
38.7	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	R\$ 107,38	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
39.0			WC - FUNCIONÁRIOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
39.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
40.0			WC - FEMININO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
40.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 23,62	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
40.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
40.3	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
40.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Leonardo Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 022/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Orç. - Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819690122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 151806330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
41.0			WC-MASCULINO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
41.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 23,62	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
41.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
41.3	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
41.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.0			COZINHA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
42.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	R\$ 39,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	R\$ 30,99	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.3	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	UND	R\$ 63,33	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.4	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 35,56	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.5	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	R\$ 135,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.6	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 1.620,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO E PAREDE)	M2	R\$ 23,62	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
42.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDE)	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleysen Deodato Batista
Sec. de Planejamento Urbano e Urbano
Portaria GP nº 06 3/2025
Eng. Civil - CREA 056987/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras e Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693/22

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
42.9	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO E PAREDE)	M2	R\$ 73,70	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
43.0			FORRO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
43.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P5	M2	R\$ 44,41	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
44.0			TELHADO - REVISÃO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
44.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
45.0			RESERVATÓRIO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
45.1	89771	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (EXTRAVASOR)	M	R\$ 72,12	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
45.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 56,46	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
45.3	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	R\$ 1.105,11	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
46.0			SERVIÇOS EXTRAS - AMPLIAÇÃO				R\$ 116.504,65				R\$ -	R\$ 44.244,81	R\$ 44.244,81		R\$ 72.259,84	
46.1	COMP 02_ADT SCD	PRÓPRIO	ADPT SEINFRA (C0930) - CORTE MECANIZADO EM TERRA ATÉ 2M	M3	R\$ 31,51	40,80	R\$ 1.285,60		40,80	40,80	R\$ -	R\$ 1.285,60	R\$ 1.285,60	-	R\$ -	100,00%
46.2	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 115,31	52,80	R\$ 6.088,36		52,80	52,80	R\$ -	R\$ 6.088,36	R\$ 6.088,36	-	R\$ -	100,00%
46.3	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	R\$ 74,82	21,27	R\$ 1.591,42		21,27	21,27	R\$ -	R\$ 1.591,42	R\$ 1.591,42	-	R\$ -	100,00%
46.4	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	R\$ 164,48	2,98	R\$ 490,15		2,98	2,98	R\$ -	R\$ 490,15	R\$ 490,15	-	R\$ -	100,00%
46.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	R\$ 927,84	24,00	R\$ 22.268,16		24,00	24,00	R\$ -	R\$ 22.268,16	R\$ 22.268,16	-	R\$ -	100,00%
46.6	COMP 01_ADT SCC	PRÓPRIO	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M2	R\$ 18,14	208,00	R\$ 3.773,12		208,00	208,00	R\$ -	R\$ 3.773,12	R\$ 3.773,12	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Deodato Batista
Sec. Engenharia e Planejamento Urbano
Eng. Civil - CREA 056984/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef Div. Obras e Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA-PE 161808330-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE II)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 21/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Valor do aditivo lote II: R\$ 615.586,86

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,793385

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
46.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,62	241,22	R\$ 1.114,43			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	241,22	R\$ 1.114,43	0,00%
46.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 13,62	241,22	R\$ 3.285,41			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	241,22	R\$ 3.285,41	0,00%
46.9	12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	KG	R\$ 23,50	1447,32	R\$ 34.012,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.447,32	R\$ 34.012,02	0,00%
46.10	COMP 003_ADT SCC	PRÓPRIO	CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM BARRA ROSCADA DE 16 MM, INCLUINDO PARAFUSOS E ARRUELAS	UND	R\$ 48,60	180,00	R\$ 8.748,00		180,00	180,00	R\$ -	R\$ 8.748,00	R\$ 8.748,00	-	R\$ -	100,00%
46.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 23,81	482,44	R\$ 11.486,89			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	482,44	R\$ 11.486,89	0,00%
46.12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 46,35	482,44	R\$ 22.361,09			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	482,44	R\$ 22.361,09	0,00%
VALOR TOTAL							R\$ 615.586,86				R\$ -	R\$ 230.228,04	R\$ 230.228,04		R\$ 385.358,82	
VALOR DO CONTRATO															R\$ 615.586,86	
VALOR ACUMULADO TOTAL DA OBRA															R\$ 230.228,04	
SALDO DO CONTRATO															R\$ 385.358,82	
VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO															R\$ 230.228,04	
PERCENTUAL MEDIDO NESTE BOLETIM															37,40%	
PERCENTUAL ACUMULADO EXECUTADO															37,40%	

Gleyson Roberto Batista
Sec. Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 029/2025
Eng. Civil - CREA 066031/D-PE

Patrícia Gabriel Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-8