

1ª. Aditivo

COMO CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.569/0001-63 por meio da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, por meio de sua Secretária, Sr.ª Patrícia Souto de Barros.

COMO CONTRATADA:

LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.146.943/0001-22, com sede/residência na Av Antonio Diederichsen, nº 400, Sala 210, Jardim America, Ribeirão Preto - SP, neste ato, representada legalmente pelo Sr. Robson Ricardo Resende.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Fundamenta-se juridicamente o presente ajuste no artigo 57, inciso II da lei nº 8.666/93 conforme **Processo nº 042/2023 – Contrato nº 096/2023 – Pregão Eletrônico nº 015/2023**, cujo objeto do contrato é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIAMENTO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROJETO DE LEI PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR (LEI MUNICIPAL nº 1.635/2007), NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Termo Aditivo nos esclarecimentos apresentados pela Gestora do Contrato, através de ofício, parte integrante deste contrato.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente ajuste a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, passando do dia 26 de abril para a data de 20 de julho 2024.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidos sem qualquer alteração os demais termos, cláusulas e condições contidas no contrato celebrado entre as partes interessadas que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente termo de aditamento em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito de direito.

Santa Cruz do Capibaribe (PE), 19 de abril de 2024.

Município de Santa Cruz do Capibaribe

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Patrícia Souto de Barros
CONTRATANTE

LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA

Robson Ricardo Resende
CONTRATADA

2ª. Aditivo

COMO CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.569/0001-63 por meio da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, por meio de sua Secretária, Sr.ª Patrício Souto de Barros.

COMO CONTRATADA:

LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.146.943/0001-22, com sede/residência na Av Antonio Diederichsen, nº 400, Sala 210, Jardim America, Ribeirão Preto - SP, neste ato, representada legalmente pelo Sr. Robson Ricardo Resende.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Fundamenta-se juridicamente o presente ajuste no artigo 57, inciso II da lei nº 8.666/93 conforme **Processo nº 042/2023 – Contrato nº 096/2023 – Pregão Eletrônico nº 015/2023**, cujo objeto do contrato é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROJETO DE LEI PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR (LEI MUNICIPAL nº 1.635/2007), NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Termo Aditivo nos esclarecimentos apresentados pela Gestora do Contrato, através de ofício, parte integrante deste contrato.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente ajuste a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 105 (cento e cinco) dias, passando do dia 20 de julho de 2024 para o dia de 02 de novembro 2024.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam mantidos sem qualquer alteração os demais termos, cláusulas e condições contidas no contrato celebrado entre as partes interessadas que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente termo de aditamento em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito de direito.

Santa Cruz do Capibaribe (PE), 19 de julho de 2024.

Município de Santa Cruz do Capibaribe



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Patrícia Souto de Barros

CONTRATANTE

**Lider Engenharia e
Gestão de Cidades
23.146.943/0001-22**



LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA

Robson Ricardo Resende

CONTRATADA

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 096/2023



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 096/2023 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 042/2023
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. Contratante:
Município de Santa Cruz do Capibaribe – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. Contratado: **LIDER
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA** pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º
23.146.943/0001-22. Constitui objeto do presente ajuste a
prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 105
(cento e cinco) dias, passando do dia 20 de julho de 2024 para
o dia de 02 de novembro 2024.

Data de assinatura do aditivo: 19 de julho de 2024.

Santa Cruz do Capibaribe.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 096/2023

Publicado por:

Rafael Aragão Silva Feitosa

Código Identificador:5BB0DFD6

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 096/2023 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 042/2023
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. Contratante:
Município de Santa Cruz do Capibaribe – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. Contratado: **LIDER
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA** pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º
23.146.943/0001-22. Constitui objeto do presente ajuste a
prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 105
(cento e cinco) dias, passando do dia 20 de julho de 2024 para
o dia de 02 de novembro 2024.

Data de assinatura do aditivo: 19 de julho de 2024.

Santa Cruz do Capibaribe.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 096/2023

Publicado por:

Rafael Aragão Silva Feitosa

Código Identificador:5BB0DFD6

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 096/2023 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 042/2023
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. Contratante:
Município de Santa Cruz do Capibaribe – Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. Contratado: **LIDER
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA** pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º
23.146.943/0001-22. Constitui objeto do presente ajuste a
prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 105
(cento e cinco) dias, passando do dia 20 de julho de 2024 para
o dia de 02 de novembro 2024.

Data de assinatura do aditivo: 19 de julho de 2024.

Santa Cruz do Capibaribe.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano